Avance 5: Versión beta del sistema

17/04/2026

Ana Valeria Machuca Miranda - A01713851
Ana Sofía Moreno Hernández - A01707156
David Antonio Gandara Ruiz - A01713432
Eduardo Hernández Alonso - A01707225

[Enlace al video de presentación del avance]
[Enlace al repositorio del proyecto]

Índice

Progreso: malla de avance y gráficos.....3
Casos de uso: Análisis completo (100%), Diseño, pruebas e implementación del 60%... 3
Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente.....4
Descripción de la arquitectura de ejecución..... 4
Plan de trabajo..... 5

Progreso: malla de avance y gráficos

Priorización de Requisitos Funcionales (PPG)

En la hoja llamada “Malla de avance” existe registro a detalle de los siguientes porcentajes.



Casos de uso: Análisis completo (100%), Diseño, pruebas e implementación del 60%

- CU01 Usuario inicia sesión
- CU02 Usuario cierra sesión
- CU03: Empleado consulta reporte (dashboards/estadísticas/resumen) de reservas hechas por clientes
- CU04: Empleado exporta archivo de reporte de reservas en una campaña
- CU05 Empleado consulta tabla de reserva realizada
- CU06 Empleado registra producto en el catálogo
- CU07: Empleado registra mediante carga masiva productos en el catálogo
- CU08 Empleado deshabilita producto de catálogo en la vista de catálogo
- CU09 Empleado deshabilita producto del catálogo en la vista gestión de productos
- CU10: Empleado modifica producto en el catálogo en la vista catálogo de productos
- CU11 Empleado crea campaña de preventa
- CU12: Empleado modifica producto en el catálogo vista gestión de productos
- CU13 Empleado modifica campaña de preventa
- CU14: Empleado rehabilita producto(s) del catálogo desde gestión de productos
- CU15 Cliente registra reserva de el o los artículos seleccionados en el carrito
- CU16: Cliente cancela su reserva
- CU17: Cliente consulta detalle (Id, artículos, peso total, etc) de reserva
- CU18: Cliente consulta historial de sus reservas
- CU19: Cliente consulta información de su perfil
- CU20: Cliente registra calificación de producto

- CU21: Cliente elimina producto del carrito
- CU22: Cliente modifica cantidad de un producto en carrito

Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente

Se le presentó al cliente (representantes de PPG) un documento con el nombre, la descripción y un video de la ejecución de las funcionalidades o casos de uso ya implementados de nuestro proyecto. Posteriormente, se hizo el despliegue de la aplicación de acuerdo a lo descrito en el diagrama de despliegue mostrado en la siguiente sección del documento, para que de esta forma los representantes de PPG pudieran probar las funcionalidades ellos mismos al hacer uso de la aplicación web.

Aclaración- Se llevó a cabo una reunión con PPG el miércoles 15 de abril a las 16:00 hrs con todos los equipos. En esta reunión se ejecutó una prueba de usabilidad de la aplicación desplegada en la cual se recibió retroalimentación en vivo por parte del socio, quedando pendiente la firma del documento. Esta firma de funcionalidades fue llevada a cabo de manera presencial el viernes 16 de abril.
Firma de funcionalidades

Descripción de la arquitectura de ejecución

En avances previos del proyecto se describió el uso de Supabase Cloud (el cual usa PostgreSQL) para el alojamiento de nuestra base de datos, y la elección de Vercel para el despliegue de nuestra aplicación. También se describieron, en los requisitos no funcionales, aquellos navegadores (tratándose de una aplicación web), dispositivos físicos y sistemas operativos en los cuales podrá funcionar la aplicación. Basándose en ello, y tomando en cuenta los artefactos utilizados en nuestro proyecto, elaboramos el siguiente diagrama de despliegue para describir el ambiente de ejecución en producción de nuestro proyecto.



[Diagrama de despliegue]
[Manual de despliegue]

Es posible observar que se incluye también el componente de la API *Resend* la cual se utiliza para el envío de correos electrónicos al usuario durante la ejecución de algunos de los casos de uso o funcionalidades de nuestro sistema. Los nombres de los artefactos mostrados son precisamente los nombres/direcciones de los archivos correspondientes en nuestro proyecto.

Plan de trabajo

El plan de trabajo seguido para este avance (así como el definido para el siguiente avance) se puede visualizar en el siguiente enlace:
[Plan de trabajo]